
云阳发改农〔2025〕475号
云阳县发展和改革委员会

云  阳  县  水  利  局
关于同意调整云阳县大坪水库除险加固工程

实施方案（达到初设深度）的批复

云阳县宏源水利开发有限责任公司：

你公司《关于调整云阳县大坪水库除险加固工程实施方案（达到初设深度）的请示》（云阳宏源水司〔2025〕201号）及相关资料收悉。根据重庆江山水电建筑工程勘察设计咨询有限公司编制的《云阳县大坪水库除险加固工程实施方案》，经研究，原则同意调整该实施方案内容，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县大坪水库除险加固工程
二、项目业主：云阳县宏源水利开发有限责任公司
三、项目代码：2507-500235-04-01-296154
四、建设地址：南溪镇拱桥村。
五、调整后主要建设内容及规模：

（一）大坝整治：坝顶加高部分采用粘土回填，顶部采用20cm厚C20混凝土进行硬化，坝顶防浪墙加高部分采用C20混凝土浇筑，防浪墙加高部分与原混凝土防浪墙连接处采用Φ12的锚筋进行连接，锚筋长度0.3m，深入新老混凝土的长度均为0.15m，锚筋间距1m；坝基及坝肩进行帷幕灌浆，灌浆轴线沿坝轴线布置，单排布孔，孔距1.5m，共75孔，帷幕灌浆底界伸入相对不透水层线（q≤5Lu）以下5m；清除大坝上下游坝坡内的杂草。
（二）溢洪道整治：溢洪道边墙采用C20混凝土加高0.1～0.8m，边墙厚度0.3～0.5m，边墙加高部分混凝土与原条石边墙采用Φ12的锚筋进行连接，锚筋长度0.3m，深入新老边墙的长度均为0.15m，锚筋间距1m；在溢洪道上部复建交通桥1座，净跨2.5m，桥宽3.6m，采用C25钢筋混凝土浇筑，桥板厚度15cm。清除溢洪道内杂草及淤积物，对部分边墙勾缝脱落部分进行钎槽勾缝。
（三）附属设施：硬化防汛公路300m；增设限重限速、限宽警示牌标牌2套，增设竣工牌1套。新建水库防汛抢险物资仓库1座，位于左坝肩防汛公路内侧，单层框架结构，长4m，宽7.5m，建筑面积30㎡。
六、调整后总投资及资金来源：项目总投资203.72万元，其中建筑工程费134.58万元，临时工程费10.46万元，独立费39.46万元，基本预备费9.22万元，水保工程投资5.5万元，环保工程投资4.5万元。资金来源：全额申请市级及以上财政专项补助资金。
七、建设工期：6个月
八、调整后群众投劳折资及劳务报酬发放：通过以工代赈方式实施的工程项目，要严格按照《国家以工代赈管理办法》《关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》（发改振兴〔2021〕1852号）《全国“十四五”以工代赈工作方案》（发改振兴〔2021〕1019号）《关于进一步做好以工代赈促进重点群体就业增收的通知》（渝发改振兴〔2025〕785号）等文件要求，能用人工的尽量不用机械，能用当地群众的尽量不用专业队伍，应优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。该项目吸纳参与项目建设的务工群众人数不低于21人，发放劳务报酬不得低于49.07万元，占财政资金的24.08%，并在依法合规的前提下，尽可能提高劳务报酬发放比例。
九、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商，并报行业监督部门备案。
请你公司根据有关规定和要求，尽快按照基本建设程序，抓紧办理和完善项目开工前的相关审批手续，积极落实项目建设资金。在实施过程中要严格控制规模和标准，确保不突破批复的项目总投资，严格安全“三同时”，加强项目管理，确保项目质量和安全，确保如期完成项目建设任务。

原云阳发改农〔2025〕343号文件作废。
云阳县发展和改革委员会      云阳县水利局
2025年10月13日

抄送：县财政局、县审计局、县统计局。
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